



Informe Gerencial de Avance						
Fecha: 23/6/2023	Nombre del proyecto: Proyecto Sistema de Registro de Femicidios					
Área de enlicación						

Area de aplicación

Gerencial

Fecha de inicio del proyecto	Fecha tentativa de finalización del proyecto
17/04/2023	01/07/2023
Estado de Avance Actual	Estado de Avance Esperado
99%	99%

Se realiza la presentación a la Encargada Dona Dixie Mendoza, del observatorio de Violencia de Genero del Poder Judicial, quien es abogada y periodistas con más de 40 años de experiencia a nivel nacional e internacional.

De la presentación salen las siguientes mejoras:

- 1. En la pantalla de tipo de organismo se debe agregar un nuevo valor llamado "Administrativo".
- 2. En la pantalla de Relación con la víctima se debe agregar un nuevo valor llamado "Ninguna".
- 3. En la pantalla de hecho en la parte de modalidad se debe cambiar la etiqueta por "modalidad o método"
- 4. Cambiar la etiqueta de la pantalla de procesos por "variables de procesos".
 - 4.1 Se debe agregar un nuevo campo codificado llamado tipo de femicidio, con su mantenimiento correspondiente, cumpliendo con todos los acuerdos en la arquitectura y la forma de programar
 - 4.2 Se debe agregar el campo tipo de femicidio en la pantalla de hechos.
 - 4.3 En la pantalla de variables del proceso se deben eliminar las columnas de denunciante y partes tanto de la pantalla como a todas las capas y de la base de datos
 - 4.4 Se debe agregar mantenimiento completo para familiares o dependientes, esta pantalla va a tener código, cédula, tipo de relación del familiar dependiente.
 - 4.5 Se debe agregar un mantenimiento completo para el tipo de relación del familiar pendiente, con el estándar de un campo codificado: vamos, cuál sí con los siguientes valores:
 - Padre/madre e hijo/hija.
 - Hermanos y hermanas.
 - Abuelos y nietos.
 - Tíos y sobrinos.
 - Primos.
 - Cónyuge/esposo(a) y esposa(o).
 - Cuñados y cuñadas.
 - Suegros y yernos/nueras.
 - Sobrinos nietos.





- Bisabuelos y bisnietos.
- Conocido
- Amigo
- 4.6 En el hecho se deben agregar los campos en formato de texto de provincia, cantón y distrito
- 4.7 En la pantalla de hecho cambiar la etiqueta de la columna "digite detalle" por "observaciones adicionales"
- 5. En la pantalla de Victima, se debe agregar un botón para darle mantenimiento a los hijos de la víctima en caso de existir, debe guarda código, cedula, nombre, edad.
- 6. Se debe validar que el administrador se encarga de modificar las pantallas de permisos y de perfiles y también de los campos modificados. Esto significa que un usuario que puede agregar datos no debería poder modificar los campos codificados porque son propios para la administración de cada país.
- 7. En todas las pantallas se deben asegurar que se muestre la descripción y no solo el código de los campos codificados
- 8. En la pantalla del imputado se debe mostrar la variable sexo, para este caso específico se permite amarrarlo a "Masculino" y "Femenino" los códigos de estos campos se tienen que Guardar como "F" y "M"
- 9. Se debe guardar los campos de las pantallas que se están modificando en la bitácora.
- 10. En la pantalla de víctima:
 - 11.1 Se debe cambiar el tipo de dato para la cédula como alfanumérico
 - 11.2 Se debe cambiar la etiqueta a identificación de la víctima.
 - 11.3 Se deben asegurar de que los campos de la víctima no sean requeridos. T
 - 11.4 Se deben cambiar las descripciones por puso denuncia y solicitó medidas de protección

Es importante resaltar que cada cambio se debe realizar siguiendo la configuración del software, debe modificar todos los documentos relacionados como por ejemplo requerimientos, diseño, casos te prueba, código entre otros

La nota de este entregable es 100%.

Recomendaciones

Definir de forma urgente y prioritaria el modelo de base de datos, esto les permitirá modelar las funcionalidades e identificar posibles cambios en los requerimientos.

Informe del tiempo

Sin cambios

Informe del presupuesto

Los costos se registran de la siguiente forma:





Resource Name ▼	Type ▼	Material -	Initials	▼ Group	▼ Max. ▼	Std. Rate ▼	Ovt. Rate ▼	Cost/Use ▼	Accrue ▼	Base
JHONNY DAVID SOLANO VARGAS	Work		JSV	Senior	100%	\$42.00/hr	\$63.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
ISMAEL ALEXANDER VALVERDE GOMEZ	Work		IVG	Senior	100%	\$42.00/hr	\$63.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
JULIO MOISES JARQUIN MUNOZ	Work		JJM	Senior	100%	\$42.00/hr	\$63.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
KIJAN ACUNA MEDRANO	Work		KAM	Mid	100%	\$32.00/hr	\$48.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
HADJI DEJAN LOAICIGA HERRERA	Work		HLH	Mid	100%	\$32.00/hr	\$48.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Saul Córdoba Solis	Work		SCS	Mid	100%	\$32.00/hr	\$48.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
DILLAN RODRIGO BERMUDEZ GONZALEZ	Work		DRB	Mid	100%	\$32.00/hr	\$48.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
LISBETH RAMIREZ JIMENEZ	Work		LRJ	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
MICHAEL ARAUZ TORREZ	Work		MAT	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
TISHARY SALLAR FOSTER BLAKE	Work		TFB	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Genesis Sequeira Navarro	Work		GSN	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Ronny Salgado Moraga	Work		RSM	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Dillan Guzmán On	Work		DGO	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Kendall Barrantes Paniagua	Work		KBP	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Ana Aguilar Vanegas	Work		AAV	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Carlos Morales Castro	Work		СМС	PMP	100%	\$60.00/hr	\$90.00/hr	\$0.20	Prorated	Standard

Los cálculos actuales son:

		Dara		
Task	▼ Task 1	Baseline Cost	Cost	Actual Cost
■Proyecto del Siste	ema ⊞Control y seguimiento semanal	\$ 3,602.40	\$ 3,602.40	\$ 3,002.00
	■ Spring 1 - Desarrollo de Femicidios - Familiarizacion con Metodologia	\$ 5,260.00	\$ 5,260.00	\$ 5,260.00
	■ Spring 2 - Desarrollo de Femicidios - Analisis, diseno y desarrollo inicial	\$ 5,535.00	\$ 5,535.00	\$ 5,535.00
	⊕ Spring 3 - Desarrollo de Femicidios - Analisis, diseno y desarrollo Mejora 1	\$ 689.00	\$ 689.00	\$ 689.00
	⊕ Spring 4 - Desarrollo de Femicidios - Analisis, diseno y desarrollo Mejora 2	\$ 5,823.00	\$ 5,823.00	\$ 5,823.00
	■ Spring 5 - Desarrollo de Femicidios - inspeccion y desarrollo Mejora 3	\$ 4,110.00	\$ 4,110.00	\$ 4,110.00
	■ Spring 6 - Desarrollo de Femicidios -Casos de Pruebas	\$ 3,004.00	\$ 3,004.00	\$ 3,004.00
	Presentacion con la Encarga del Observatorio de Violencia de Genero	\$ 337.00	\$ 337.00	\$ 337.00
	Implantacion	\$ 60.20	\$ 60.20	\$ -
Proyecto del Sistema de Femicidios Total		\$ 28,420.60	\$ 28,420.60	\$ 27,760.00
Grand Total		\$ 28,420.60	\$ 28,420.60	\$ 27,760.00

^{*} Valor aproximado según la capacidad de horas efectivas dedicadas al proyecto.

Informe de riesgos

Que surjan nuevos requerimientos que deban ser atendidos de manera urgente y que impacten el avance del proyecto.

Que no se logre avanzar según lo estimado debido a la poca experiencia del equipo de desarrollo.

Realizado por:	Firma:
Carlos Morales Castro	
Revisado por:	Firma: