



Informe Gerencial de Avance			
Fecha: 3/6/2023	Nombre del proyecto: Proyecto Sistema de		
	Registro de Femicidios		

# Área de aplicación

Gerencial

Fecha de inicio del proyecto	Fecha tentativa de finalización del proyecto
17/04/2023	01/07/2023
Estado de Avance Actual	Estado de Avance Esperado
78%	78%

# **Aspectos relevantes del proyecto**

Se hace la prueba en el github para integrar código, todavía hay gente pendiente, por esto no se logra revisar las mejoras en su totalidad.

Solo se realizaron el 36% de las pruebas, este es el porcentaje de calidad que tenemos hasta hoy. Las observaciones son:

Código	Funcionalidad	Responsable	Inspección	Observaciones
RF-1	Mantenimiento de	JHONNY	TISHARY	El campo
	Perfiles	DAVID	SALLAR FOSTER	descripción no
		SOLANO	BLAKE	funciona
		VARGAS		porque en la
				base de datos
				es más
				pequeño, le
				falta la bitácora
				en agregar y
				actualizar
RF-2	Mantenimiento de	JHONNY	TISHARY	Le falta la
	Pantallas y acciones	DAVID	SALLAR FOSTER	bitácora en
		SOLANO	BLAKE	agregar y
		VARGAS		actualizar
RF-3	Mantenimiento de	JHONNY	TISHARY	Le falta la
	Perfiles por pantalla	DAVID	SALLAR FOSTER	bitácora en
		SOLANO	BLAKE	agregar y
		VARGAS		actualizar
RF-4	Mantenimiento de	LISBETH	Ana Aguilar	
	Usuario	RAMIREZ	Vanegas	
	Osuario	JIMENEZ		
RF-5	Mantenimiento de	KIJAN ACUNA	JULIO MOISES	
Imputado		MEDRANO	JARQUIN	
	imputuuo		MUNOZ	
RF-6	Mantenimiento de	HADJI DEJAN	LISBETH	Aplicar todas
	Victima	LOAICIGA	RAMIREZ	las
	Victima	HERRERA	JIMENEZ	observaciones



				de la
				inspección
RF-7		ISMAEL	Kendall Barrantes	Le falta la
	Mantenimiento de	ALEXANDER	Paniagua	bitácora en
	hecho	VALVERDE		agregar y
		GOMEZ		actualizar
RF-7.1		ISMAEL	Kendall Barrantes	Le falta la
	Hecho e imputado	ALEXANDER	Paniagua	bitácora en
	Treens e impatado	VALVERDE		agregar y
		GOMEZ		actualizar
RF-7.2		ISMAEL	Kendall Barrantes	Le falta la
	Hecho y organismos	ALEXANDER	Paniagua	bitácora en
	1100110 y organismos	VALVERDE		agregar y
		GOMEZ		actualizar
RF-8		JULIO MOISES	ISMAEL	Faltan pruebas
	Mantenimiento de	JARQUIN	ALEXANDER	unitarias crear,
	Lugar	MUNOZ	VALVERDE	consultar y
			GOMEZ	eliminar
RF-9	Mantenimiento de	Saul Córdoba	Dillan Guzmán On	
	Organismo	Solis		
RF-10		DILLAN	Ronny Salgado	Le falta la
		RODRIGO	Moraga	bitácora en
		BERMUDEZ		agregar y
		GONZALEZ		actualizar
	Mantenimiento de			I a falta
	Proceso			Le falta
				pruebas unitarias
				uiiitarias
				Y
				documentación
RF-11		KIJAN ACUNA	JULIO MOISES	documentación
K1'-11	Mantenimiento de	MEDRANO	JARQUIN	
	relación con la victima	WEDKANO	MUNOZ	
RF-12		MICHAEL	Genesis Sequeira	
111-14	Mantenimiento de	ARAUZ	Navarro	
	Identidad de Género	TORREZ	Ivavaiio	
RF-13		TISHARY	MICHAEL	
XI 13	Mantenimiento de	SALLAR	ARAUZ TORREZ	
	Modalidad	FOSTER		
	Juanuu	BLAKE		
RF-14	Mantenimiento de Nivel	Genesis Sequeira	Saul Córdoba Solis	
14 IT	Educativo	Navarro	Saur Cordood Dons	
RF-15		Ronny Salgado	JHONNY DAVID	
111 10	Mantenimiento de	Moraga	SOLANO	
	Orientación Sexual	17101454	VARGAS	
RF-16	<u> </u>	D'II C /		
	Mantenimiento de	Dillan Guizman	Ronny Saigado	
	Mantenimiento de Situación Jurídica	Dillan Guzmán On	Ronny Salgado Moraga	
RF-17	Mantenimiento de Situación Jurídica Mantenimiento de Tipo	On Saul Córdoba	Moraga  Dillan Guzmán On	



RF-18	Mantenimiento de Tipo	Kendall	KIJAN ACUNA	
	de Lugar	Barrantes	MEDRANO	
	de Lugai	Paniagua		
RF-19	Mantenimiento de Tipo	Ana Aguilar	JULIO MOISES	
	de Relación	Vanegas	JARQUIN	
	de Relacion		MUNOZ	
RF-20	Montanimiento de Tino	LISBETH	Ana Aguilar	
	Mantenimiento de Tipo de Víctima	RAMIREZ	Vanegas	
	de victima	JIMENEZ		
RF-21		JULIO MOISES	ISMAEL	Pruebas
	Daniella da Lacara	JARQUIN	ALEXANDER	unitarias
	Pantalla de Logueo	MUNOZ	VALVERDE	pendientes
			GOMEZ	
RF-22		TISHARY	MICHAEL	
	Funcionalidad de	SALLAR	ARAUZ TORREZ	
	bitácora	FOSTER		
		BLAKE		

Quedaron pendientes las mejoras que estaban asignadas

Task Name	Resource Names
Pantalla de Lugar	MICHAEL ARAUZ TORREZ
Pantalla de Imputado	HADJI DEJAN LOAICIGA HERRERA

Especial atención a MICHAEL ARAUZ TORREZ porque lo desarrollado en Identidad de Género, no cumple con nada de los requerimientos y arquitectura de software. Debe corregirse los más pronto posible, porque detiene los desarrollos y mejoras de imputado y hecho.

Especial atención a Dillan Guzmán On que no ha subido nada del código que le corresponde sobre Mantenimiento de Situación Jurídica, debe subirse lo más pronto posible, porque detiene los desarrollos y mejoras de imputado.

Las mejoras deben estar terminadas y sin errores, con el código subido, las inspecciones y todo lo de pruebas, para el 7 de junio del 2023.

La nota de este entregable es 36%.

## Recomendaciones

Definir de forma urgente y prioritaria el modelo de base de datos, esto les permitirá modelar las funcionalidades e identificar posibles cambios en los requerimientos.

#### Informe del tiempo

Sin cambios

# Informe del presupuesto





## Los costos se registran de la siguiente forma:

Resource Name  •	Type 🔻	Material ·	▼ Initials	▼ Group	▼ Max. ▼	Std. Rate ▼	Ovt. Rate ▼	Cost/Use ▼	Accrue 🕶	Base
JHONNY DAVID SOLANO VARGAS	Work		JSV	Senior	100%	\$42.00/hr	\$63.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
ISMAEL ALEXANDER VALVERDE GOMEZ	Work		IVG	Senior	100%	\$42.00/hr	\$63.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
JULIO MOISES JARQUIN MUNOZ	Work		MIL	Senior	100%	\$42.00/hr	\$63.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
KIJAN ACUNA MEDRANO	Work		KAM	Mid	100%	\$32.00/hr	\$48.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
HADJI DEJAN LOAICIGA HERRERA	Work		HLH	Mid	100%	\$32.00/hr	\$48.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Saul Córdoba Solis	Work		SCS	Mid	100%	\$32.00/hr	\$48.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
DILLAN RODRIGO BERMUDEZ GONZALEZ	Work		DRB	Mid	100%	\$32.00/hr	\$48.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
LISBETH RAMIREZ JIMENEZ	Work		LRJ	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
MICHAEL ARAUZ TORREZ	Work		MAT	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
TISHARY SALLAR FOSTER BLAKE	Work		TFB	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Genesis Sequeira Navarro	Work		GSN	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Ronny Salgado Moraga	Work		RSM	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Dillan Guzmán On	Work		DGO	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Kendall Barrantes Paniagua	Work		KBP	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Ana Aguilar Vanegas	Work		AAV	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Carlos Morales Castro	Work		смс	PMP	100%	\$60.00/hr	\$90.00/hr	\$0.20	Prorated	Standard

### Los cálculos actuales son:

		Data		
Task	Task 1	Baseline Cost	Cost	Actual Cost
■ Proyecto del Sistema	⊞ Control y seguimiento semanal	\$ 3,602.40	\$ 3,602.40	\$ 1,501.00
	⊕ Spring 1 - Desarrollo de Femicidios - Familiarizacion con Metodologia	\$ 5,260.00	\$ 5,260.00	\$ 5,260.00
	■ Spring 2 - Desarrollo de Femicidios - Analisis, diseno y desarrollo inicial	\$ 5,535.00	\$ 5,535.00	\$ 5,535.00
	⊕ Spring 3 - Desarrollo de Femicidios - Analisis, diseno y desarrollo Mejora 1	\$ 689.00	\$ 689.00	\$ 689.00
	⊕ Spring 4 - Desarrollo de Femicidios - Analisis, diseno y desarrollo Mejora 2	\$ 5,823.00	\$ 5,823.00	\$ 5,823.00
	⊕ Spring 5 - Desarrollo de Femicidios - inspeccion y desarrollo Mejora 3	\$ 4,110.00	\$ 4,110.00	\$ -
	Implantacion	\$ -	\$ -	\$ -
Proyecto del Sistema de Femicidios Total		\$ 25,019.40	\$25,019.40	\$18,808.00
Grand Total		\$ 25,019.40	\$25,019.40	\$18,808.00

# \* Esta semana no hubo avance esperado.

\* Valor aproximado según la capacidad de horas efectivas dedicadas al proyecto.

## Informe de riesgos

Que surjan nuevos requerimientos que deban ser atendidos de manera urgente y que impacten el avance del proyecto.

Que no se logre avanzar según lo estimado debido a la poca experiencia del equipo de desarrollo.

Realizado por:	Firma:
Carlos Morales Castro	
Revisado por:	Firma:



