

_ ^	~	
Informa	Caranaia	do Avonco
	Tellellual	l de Avance

Fecha: 22/4/2023 Nombre del proyecto: Proyecto Sistema de

Registro de Femicidios

Área de aplicación

Gerencial

Fecha de inicio del proyecto	Fecha tentativa de finalización del proyecto			
17/04/2023	01/07/2023			
Estado de Avance Actual	Estado de Avance Esperado			
45%	45%			

Aspectos relevantes del proyecto

Se hace la primera valoración de control y seguimiento donde se debían completar los requerimientos, el documento de diseño, el modelo de base de datos y los primeros avances en el desarrollo de las funcionalidades.

Se explica nuevamente cuál es la forma correcta de completar los documentos de análisis y diseño, y se resalta la importancia de estos aclarando que son requisito indispensable antes de empezar a trabajar.

Recomendaciones

Definir de forma urgente y prioritaria el modelo de base de datos, esto les permitirá modelar las funcionalidades e identificar posibles cambios en los requerimientos.

Informe del tiempo

se modifica la fecha probable de fin para el primero de julio de 2023.

Informe del presupuesto

Los costos se registran de la siguiente forma:





Resource Name 🔻	Type -	Material -	Initials	▼ Group	▼ Max.	Std. Rate ▼	Ovt. Rate ▼	Cost/Use ▼	Accrue ▼	Base
JHONNY DAVID SOLANO VARGAS	Work		JSV	Senior	100%	\$42.00/hr	\$63.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
ISMAEL ALEXANDER VALVERDE GOMEZ	Work		IVG	Senior	100%	\$42.00/hr	\$63.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
JULIO MOISES JARQUIN MUNOZ	Work		JJM	Senior	100%	\$42.00/hr	\$63.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
KIJAN ACUNA MEDRANO	Work		KAM	Mid	100%	\$32.00/hr	\$48.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
HADJI DEJAN LOAICIGA HERRERA	Work		HLH	Mid	100%	\$32.00/hr	\$48.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Saul Córdoba Solis	Work		SCS	Mid	100%	\$32.00/hr	\$48.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
DILLAN RODRIGO BERMUDEZ GONZALEZ	Work		DRB	Mid	100%	\$32.00/hr	\$48.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
LISBETH RAMIREZ JIMENEZ	Work		LRJ	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
MICHAEL ARAUZ TORREZ	Work		MAT	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
TISHARY SALLAR FOSTER BLAKE	Work		TFB	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Genesis Sequeira Navarro	Work		GSN	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Ronny Salgado Moraga	Work		RSM	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Dillan Guzmán On	Work		DGO	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Kendall Barrantes Paniagua	Work		KBP	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Ana Aguilar Vanegas	Work		AAV	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Carlos Morales Castro	Work		СМС	PMP	100%	\$60.00/hr	\$90.00/hr	\$0.20	Prorated	Standard

Los cálculos actuales son:

Task	¥	Task 1	Cos	sto	Horas
■ Proyecto del Sistema		⊕ Control y seguimiento semanal	\$	600.40	60
		■ Spring 1 - Desarrollo de Femicidios - Familiarizacion con Metodologia	\$ 5	5,260.00	184
		■ Spring 2 - Desarrollo de Femicidios - Analisis, diseno y desarrollo inicial	\$	-	182.5
		Implantacion	\$	-	0
Proyecto del Sistema de Femicidios Total \$ 5,860.40			426.5		

* Valor aproximado según la capacidad de horas efectivas dedicadas al proyecto.

Informe de riesgos

Que surjan nuevos requerimientos que deban ser atendidos de manera urgente y que impacten el avance del proyecto.

Que no se logre avanzar según lo estimado debido a la poca experiencia del equipo de desarrollo.

Realizado por:	Firma:
Carlos Morales Castro	
Revisado por:	Firma:
Revisado por	r II IIIa.