



Informe Gerencial de Avance					
Fecha: 6/5/2023	Nombre del proyecto: Proyecto Sistema de				
	Registro de Femicidios				

Área de aplicación

Gerencial

Fecha de inicio del proyecto	Fecha tentativa de finalización del proyecto
17/04/2023	01/07/2023
Estado de Avance Actual	Estado de Avance Esperado
63%	63%

Aspectos relevantes del proyecto

Se hace la prueba en el github para integrar código.

Se asignan las nuevas mejoras que son:

- Se asigna la mejora de adaptar un único header con los menús del sistema a ISMAEL ALEXANDER VALVERDE GOMEZ
- 2. Todos deben aplicar el header en sus pantallas como lo hace ISMAEL
- 3. Todos deben validar los datos de las creaciones y actualización igual a como lo hizo Kendall
- 4. Todos deben adaptar los permisos en las pantallas como lo hizo David
- 5. Todos deben agrupar por carpetas los htmls como lo hizo Ismael
- 6. Todos deben agregar la información en la bitácora
- 7. Todos deben subir el Código fuente sin erros y con las pruebas unitarias al github
- 8. Se le asigna la pantalla de logue a JULIO MOISES JARQUIN MUNOZ
- 9. Se le asigna la mejora de la pantalla de mantenimiento de usuarios a LISBETH RAMIREZ JIMENEZ, debe agregar el campo TC_Clave, para el logueo y agregar las mejoras de los puntos 1,2,3,4

Estas mejoras deben estar terminadas y sin errores para el 13 de mayo del 2023.

No se ha entregado oficialmente el script de toda la base de datos.

Recomendaciones

Definir de forma urgente y prioritaria el modelo de base de datos, esto les permitirá modelar las funcionalidades e identificar posibles cambios en los requerimientos.

Informe del tiempo

Sin cambios

Informe del presupuesto

Los costos se registran de la siguiente forma:





Resource Name 🔻	Type •	Material -		▼ Group	▼ Max.	Std. Rate ▼	Ovt. Rate ▼	Cost/Use ▼	Accrue ▼	Base
JHONNY DAVID SOLANO VARGAS	Work		JSV	Senior	100%	\$42.00/hr	\$63.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
ISMAEL ALEXANDER VALVERDE GOMEZ	Work		IVG	Senior	100%	\$42.00/hr	\$63.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
JULIO MOISES JARQUIN MUNOZ	Work		MIL	Senior	100%	\$42.00/hr	\$63.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
KIJAN ACUNA MEDRANO	Work		KAM	Mid	100%	\$32.00/hr	\$48.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
HADJI DEJAN LOAICIGA HERRERA	Work		HLH	Mid	100%	\$32.00/hr	\$48.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Saul Córdoba Solis	Work		SCS	Mid	100%	\$32.00/hr	\$48.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
DILLAN RODRIGO BERMUDEZ GONZALEZ	Work		DRB	Mid	100%	\$32.00/hr	\$48.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
LISBETH RAMIREZ JIMENEZ	Work		LRJ	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
MICHAEL ARAUZ TORREZ	Work		MAT	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
TISHARY SALLAR FOSTER BLAKE	Work		TFB	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Genesis Sequeira Navarro	Work		GSN	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Ronny Salgado Moraga	Work		RSM	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Dillan Guzmán On	Work		DGO	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Kendall Barrantes Paniagua	Work		KBP	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Ana Aguilar Vanegas	Work		AAV	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Carlos Morales Castro	Work		СМС	PMP	100%	\$60.00/hr	\$90.00/hr	\$0.20	Prorated	Standard

Los cálculos actuales son:

Actual Cost		
Task	Task 1	Total
■ Proyecto del Sister	⊞ Control y seguimiento semanal	\$ 1,200.80
	■ Spring 1 - Desarrollo de Femicidios - Familiarizacion con Metodologia	\$ 5,260.00
	■ Spring 2 - Desarrollo de Femicidios - Analisis, diseno y desarrollo inicial	\$ 5,535.00
	■ Spring 3 - Desarrollo de Femicidios - Analisis, diseno y desarrollo Mejora 1	\$ 689.00
	■ Spring 4 - Desarrollo de Femicidios - Analisis, diseno y desarrollo Mejora 2	\$ -
	Implantacion	\$ -
Proyecto del Sistema	de Femicidios Total	\$12,684.80
Grand Total		\$12,684.80

^{*} Valor aproximado según la capacidad de horas efectivas dedicadas al proyecto.

Informe de riesgos

Que surjan nuevos requerimientos que deban ser atendidos de manera urgente y que impacten el avance del proyecto.

Que no se logre avanzar según lo estimado debido a la poca experiencia del equipo de desarrollo.

Realizado por:	Firma:
Carlos Morales Castro	
Revisado por:	Firma: