



Informe Gerencial de Avance						
Fecha: 3/6/2023	Nombre del proyecto: Proyecto Sistema de Registro de Femicidios					
Área de enlicación						

Area de aplicación

Gerencial

Fecha de inicio del proyecto	Fecha tentativa de finalización del proyecto
17/04/2023	01/07/2023
Estado de Avance Actual	Estado de Avance Esperado
99%	99%

Aspectos relevantes del proyecto

Se hace la prueba en el github para integrar código, todavía hay gente pendiente, por esto no se logra revisar las mejoras en su totalidad.

De las 14 pendientes quedaron sin revisar 5, este es el porcentaje de calidad que tenemos hasta hoy 77%. Las observaciones son:

Código	Funcionalidad	Responsable	Inspección	Observaciones
RF-1	Mantenimiento de	<mark>JHONNY</mark>	TISHARY	El campo
	Perfiles	DAVID	SALLAR FOSTER	descripción no
		SOLANO	BLAKE	funciona
		VARGAS		<mark>porque en la</mark>
				base de datos
				es mas
				pequeño, le
				falta la bitácora
				<mark>en agregar y</mark>
				<mark>actualizar</mark>
RF-2	Mantenimiento de	<mark>JHONNY</mark>	TISHARY	<mark>Le falta la</mark>
	Pantallas y acciones	DAVID	SALLAR FOSTER	<mark>bitácora en</mark>
		SOLANO	BLAKE	<mark>agregar y</mark>
		VARGAS		actualizar et a
RF-3	Mantenimiento de	<mark>JHONNY</mark>	TISHARY	<mark>Le falta la</mark>
	Perfiles por pantalla	DAVID	SALLAR FOSTER	<mark>bitácora en</mark>
		SOLANO	BLAKE	<mark>agregar y</mark>
		VARGAS		actualizar et actualizar
RF-4	Mantenimiento de	LISBETH	Ana Aguilar	Todo listo
	Usuario Usuario	RAMIREZ	Vanegas	
	Osuario	JIMENEZ		
RF-5	Mantenimiento de	KIJAN ACUNA	JULIO MOISES	Todo listo
	Imputado	MEDRANO	JARQUIN	
	mpatado		MUNOZ	
RF-6	Mantenimiento de	<mark>HADJI DEJAN</mark>	LISBETH	Aplicar todos
	Victima	<mark>LOAICIGA</mark>	RAMIREZ PARAMIREZ	<mark>las</mark>
	victina	HERRERA	JIMENEZ PARTIE	observaciones





				de la
				inspección established in the contraction of the co
RF-7		ISMAEL	Kendall Barrantes	Le falta la
	Mantenimiento de	ALEXANDER	Paniagua Paniagua	<mark>bitácora en</mark>
	<mark>hecho</mark>	VALVERDE		<mark>agregar y</mark>
		GOMEZ		<mark>actualizar</mark>
RF-7.1		ISMAEL	Kendall Barrantes	<mark>Le falta la</mark>
	Hecho e imputado	ALEXANDER	Paniagua	<mark>bitácora en</mark>
	riecho e imputado	VALVERDE		<mark>agregar y</mark>
		GOMEZ		actualizar actualizar
RF-7.2		ISMAEL	Kendall Barrantes	Le falta la
	Hecho y organismos	ALEXANDER	Paniagua	<mark>bitácora en</mark>
	Hecho y organismos	VALVERDE		agregar y
		GOMEZ		<mark>actualizar</mark>
RF-8		JULIO MOISES	ISMAEL	Faltan pruebas
	Mantenimiento de	JARQUIN	ALEXANDER	unitarias crear,
	<mark>Lugar</mark>	MUNOZ	VALVERDE	consultar y
			GOMEZ	<mark>eliminar</mark>
RF-9	Mantenimiento de	Saul Córdoba	Dillan Guzmán On	
	Organismo	Solis		
RF-10		DILLAN	Ronny Salgado	Le falta la
		RODRIGO	Moraga	bitácora en
		BERMUDEZ		agregar y
		GONZALEZ		actualizar
		COTTELL		ac tourizar
	Mantenimiento de			Le falta
	<u>Proceso</u>			pruebas
				unitarias
				diffedias
				Y
				documentación
RF-11		KIJAN ACUNA	JULIO MOISES	Todo listo
	Mantenimiento de	MEDRANO	JARQUIN	Todo Histo
	relación con la victima	MEDICINO	MUNOZ	
RF-12		MICHAEL	Genesis Sequeira	
K1 -12	Mantenimiento de	ARAUZ	Navarro	
	Identidad de Género	TORREZ	14444110	
RF-13		TISHARY	MICHAEL	Pendiente la
	Mantenimiento de	SALLAR	ARAUZ TORREZ	validación
	Modalidad	FOSTER	ARAUZ TURREZ	vanuacion
	ivioualiuau	BLAKE		
RF-14	Montonimiento de Nivel		Coul Córdobo Colic	Todo listo
KF-14	Mantenimiento de Nivel	Genesis Sequeira	Saul Córdoba Solis	Todo listo
DE 15	Educativo	Navarro	HIONNIV DAVID	Dandiant
RF-15	Manufaci	Ronny Salgado	JHONNY DAVID	Pendiente
	Mantenimiento de	Moraga	SOLANO	agregar los
	Orientación Sexual		VARGAS	datos de
DE 16		D'II C	D 0.1 1	prueba
RF-16	Mantenimiento de	Dillan Guzmán	Ronny Salgado	
	Situación Jurídica	On	Moraga	





RF-17	Mantenimiento de Tipo de Organismo	Saul Córdoba Solis	Dillan Guzmán On	
RF-18	Mantenimiento de Tipo de Lugar	Kendall Barrantes Paniagua	KIJAN ACUNA MEDRANO	
RF-19	Mantenimiento de Tipo de Relación	Ana Aguilar Vanegas	JULIO MOISES JARQUIN MUNOZ	Todo listo
RF-20	Mantenimiento de Tipo de Víctima	LISBETH RAMIREZ JIMENEZ	Ana Aguilar Vanegas	Todo listo
RF-21	Pantalla de Logueo	JULIO MOISES JARQUIN MUNOZ	ISMAEL ALEXANDER VALVERDE GOMEZ	Pruebas unitarias pendientes
RF-22	Funcionalidad de bitácora	TISHARY SALLAR FOSTER BLAKE	MICHAEL ARAUZ TORREZ	Todo listo

Especial atención a MICHAEL ARAUZ TORREZ porque lo desarrollado en Identidad de Género, no cumple al 100% con los requerimientos.

La nota de este entregable es 35%.

Recomendaciones

Definir de forma urgente y prioritaria el modelo de base de datos, esto les permitirá modelar las funcionalidades e identificar posibles cambios en los requerimientos.

Informe del tiempo

Sin cambios

Informe del presupuesto

Los costos se registran de la siguiente forma:





Resource Name 🔻	Type ▼	Material -	Initials	Group	▼ Max. •	Std. Rate ▼	Ovt. Rate 🔻	Cost/Use ▼	Accrue ▼	Base
JHONNY DAVID SOLANO VARGAS	Work		JSV	Senior	100	% \$42.00/hr	\$63.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
ISMAEL ALEXANDER VALVERDE GOMEZ	Work		IVG	Senior	1009	% \$42.00/hr	\$63.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
JULIO MOISES JARQUIN MUNOZ	Work		JIM	Senior	1009	% \$42.00/hr	\$63.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
KIJAN ACUNA MEDRANO	Work		KAM	Mid	100	6 \$32.00/hr	\$48.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
HADJI DEJAN LOAICIGA HERRERA	Work		HLH	Mid	100	% \$32.00/hr	\$48.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Saul Córdoba Solis	Work		SCS	Mid	1009	6 \$32.00/hr	\$48.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
DILLAN RODRIGO BERMUDEZ GONZALEZ	Work		DRB	Mid	1009	% \$32.00/hr	\$48.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
LISBETH RAMIREZ JIMENEZ	Work		LRJ	Junior	100	6 \$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
MICHAEL ARAUZ TORREZ	Work		MAT	Junior	100	6 \$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
TISHARY SALLAR FOSTER BLAKE	Work		TFB	Junior	1009	% \$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Genesis Sequeira Navarro	Work		GSN	Junior	100	6 \$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Ronny Salgado Moraga	Work		RSM	Junior	100	6 \$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Dillan Guzmán On	Work		DGO	Junior	100	6 \$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Kendall Barrantes Paniagua	Work		KBP	Junior	100	6 \$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Ana Aguilar Vanegas	Work		AAV	Junior	100	6 \$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Carlos Morales Castro	Work		смс	PMP	100	6 \$60.00/hr	\$90.00/hr	\$0.20	Prorated	Standard

Los cálculos actuales son:

L		Dat	ta				
Task	Task 1	Ba	seline Cost	Со	st	Ac	tual Cost
■Proyecto del Sistema	⊞ Control y seguimiento semanal	\$	3,602.40	\$	3,602.40	\$	3,002.00
1	■ Spring 1 - Desarrollo de Femicidios - Familiarizacion con Metodologia	\$	5,260.00	\$	5,260.00	\$	5,260.00
	■ Spring 2 - Desarrollo de Femicidios - Analisis, diseno y desarrollo inicial	\$	5,535.00	\$	5,535.00	\$	5,535.00
	■ Spring 3 - Desarrollo de Femicidios - Analisis, diseno y desarrollo Mejora 1	\$	689.00	\$	689.00	\$	689.00
1	■ Spring 4 - Desarrollo de Femicidios - Analisis, diseno y desarrollo Mejora 2	\$	5,823.00	\$	5,823.00	\$	5,823.00
	■ Spring 5 - Desarrollo de Femicidios - inspeccion y desarrollo Mejora 3	\$	4,110.00	\$	4,110.00	\$	4,110.00
1	■ Spring 6 - Desarrollo de Femicidios -Casos de Pruebas	\$	-	\$	3,004.00	\$	3,004.00
	Implantacion	\$	-	\$	-	\$	-
Proyecto del Sistema d	e Femicidios Total	\$	25,019.40	\$	28,023.40	\$	27,423.00
Grand Total		\$	25,019.40	\$	28,023.40	\$	27,423.00

* Esta semana no hubo avance esperado.

* Valor aproximado según la capacidad de horas efectivas dedicadas al proyecto.

Informe de riesgos

Que surjan nuevos requerimientos que deban ser atendidos de manera urgente y que impacten el avance del proyecto.

Que no se logre avanzar según lo estimado debido a la poca experiencia del equipo de desarrollo.

Realizado por:	Firma:
Carlos Morales Castro	
Revisado por:	Firma: