

Informe Gerencial de Avance				
Fecha: 22/4/2023	Nombre del proyecto: Proyecto Sistema de			
	Registro de Femicidios			

Área de aplicación

Gerencial

Fecha de inicio del proyecto	Fecha tentativa de finalización del proyecto
17/04/2023	01/07/2023
Estado de Avance Actual	Estado de Avance Esperado
85%	85%

Aspectos relevantes del proyecto

Se hace la primera valoración de control y seguimiento donde se debían completar los requerimientos, el documento de diseño, el modelo de base de datos y los segundos avances en el desarrollo de las funcionalidades.

Se explica nuevamente cuál es la forma correcta de completar los documentos de análisis y diseño, y se resalta la importancia de estos aclarando que son requisito indispensable antes de empezar a trabajar.

Además, se revisa el modelo de entidad y relación, se acuerda ajusta la pantalla de hecho para que registre los femicidios, se agrega en el alcance la funcionalidad de bitácora.

Recomendaciones

Definir de forma urgente y prioritaria el modelo de base de datos, esto les permitirá modelar las funcionalidades e identificar posibles cambios en los requerimientos.

Informe del tiempo

Sin cambios

Informe del presupuesto

Los costos se registran de la siguiente forma:





Resource Name ▼	Type ▼	Material ▼	Initials	▼ Group ¬	Max. ▼	Std. Rate ▼	Ovt. Rate 🔻	Cost/Use ▼	Accrue ▼	Base
JHONNY DAVID SOLANO VARGAS	Work		JSV	Senior	100%	\$42.00/hr	\$63.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
ISMAEL ALEXANDER VALVERDE GOMEZ	Work		IVG	Senior	100%	\$42.00/hr	\$63.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
JULIO MOISES JARQUIN MUNOZ	Work		MIL	Senior	100%	\$42.00/hr	\$63.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
KIJAN ACUNA MEDRANO	Work		KAM	Mid	100%	\$32.00/hr	\$48.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
HADJI DEJAN LOAICIGA HERRERA	Work		HLH	Mid	100%	\$32.00/hr	\$48.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Saul Córdoba Solis	Work		SCS	Mid	100%	\$32.00/hr	\$48.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
DILLAN RODRIGO BERMUDEZ GONZALEZ	Work		DRB	Mid	100%	\$32.00/hr	\$48.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
LISBETH RAMIREZ JIMENEZ	Work		LRJ	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
MICHAEL ARAUZ TORREZ	Work		MAT	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
TISHARY SALLAR FOSTER BLAKE	Work		TFB	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Genesis Sequeira Navarro	Work		GSN	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Ronny Salgado Moraga	Work		RSM	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Dillan Guzmán On	Work		DGO	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Kendall Barrantes Paniagua	Work		KBP	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Ana Aguilar Vanegas	Work		AAV	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Carlos Morales Castro	Work		СМС	PMP	100%	\$60.00/hr	\$90.00/hr	\$0.20	Prorated	Standard

Los cálculos actuales son:

Actual Cost				
Task	-	Task 1	Total	
■ Proyecto del Sistema		⊞ Control y seguimiento semanal	\$	900.60
■ Spring 1 - Desarrollo de Femicidios - Familiarizacion con Metodologia		\$ 5	,260.00	
 ⊕ Spring 2 - Desarrollo de Femicidios - Analisis, diseno y desarrollo inicial ⊕ Spring 3 - Desarrollo de Femicidios - Analisis, diseno y desarrollo Mejora 1 Implantacion 		\$ 5	,535.00	
		⊕ Spring 3 - Desarrollo de Femicidios - Analisis, diseno y desarrollo Mejora 1	\$	-
		Implantacion	\$	-
Proyecto del Sistema de Femicidios Total		\$11	,695.60	
Grand Total			\$11	,695.60

* Valor aproximado según la capacidad de horas efectivas dedicadas al proyecto.

Informe de riesgos

Que surjan nuevos requerimientos que deban ser atendidos de manera urgente y que impacten el avance del proyecto.

Que no se logre avanzar según lo estimado debido a la poca experiencia del equipo de desarrollo.

Realizado por:	Firma:
Carlos Morales Castro	
Revisado por:	Firma: