



Informe Gerencial de Avance							
Fecha: 20/5/2023	Nombre del proyecto: Proyecto Sistema de Registro de Femicidios						
Área de anlicación							

Area de aplicación

Gerencial

Fecha de inicio del proyecto	Fecha tentativa de finalización del proyecto
17/04/2023	01/07/2023
Estado de Avance Actual	Estado de Avance Esperado
78%	78%

Aspectos relevantes del proyecto

Se hace la prueba en el github para integrar código, todavía hay gente pendiente, por esto no se logra revisar las mejoras en su totalidad

Se asignan las nuevas tareas que son:

- 1. Ajustar el Plan de aseguramiento de la calidad del software de Femicidios (todos)
- 2. Realizar la inspección de Código de cada funcionalidad según la asignación, ojo por cada funcionalidad se debe crear un archivo con el nombre de su funcionalidad, por ejemplo "Informe de funcionalidad RF-10 Mantenimiento de Proceso.docx"

Se asignan las nuevas mejoras que son:

- 1. KIJAN ACUNA MEDRANO debe agregar los campos faltantes de hecho y de relación con la víctima (los dos campos).
- 2. HADJI DEJAN LOAICIGA HERRERA debe agregar los campos faltantes de imputado.
- 3. DILLAN RODRIGO BERMUDEZ GONZALEZ debe agregar los campos faltantes de victima.
- 4. MICHAEL ARAUZ TORREZ debe agregar los campos faltantes de lugar.
- 5. RONNY SALGADO MORAGA debe agregar los campos faltantes de proceso judicial

La inspección debe estar para el 27 de mayo y las mejoras deben estar terminadas y sin errores para el 3 de junio del 2023.

No se terminó el tema de la bitácora.

Se actualizo el script de base de datos.

Se brinda mas tiempos a la parte de Login debido al trabajo adicional de esa tarea.

Se necesitan crear reportes, se deja el tema en la mesa a ver quien se anima a investigar qué hay de reportes en Sprint Boot

Los puntos perdidos por los retrasos de esta semana se recuperan con el esfuerzo adicional Julio y David para el tema de seguridad con Sprint.





Se coordinará la sesión con los usuarios para el 10 de junio del 2023, debe ponerse de acuerdo ustedes.

Recomendaciones

Definir de forma urgente y prioritaria el modelo de base de datos, esto les permitirá modelar las funcionalidades e identificar posibles cambios en los requerimientos.

Informe del tiempo

Sin cambios

Informe del presupuesto

Los costos se registran de la siguiente forma:

Danis Nama	T	Material ▼	Initiala	- C	▼ Max. ▼	Chil Doho -	Out Date =	Cost/liles =	Accrus -	Base
	-31	Wateriai ▼		огоор				Cost/Use ▼		
JHONNY DAVID SOLANO VARGAS	Work		JSV	Senior	100%	\$42.00/hr	\$63.00/hr	\$0.50 F	Prorated	Standard
ISMAEL ALEXANDER VALVERDE GOMEZ	Work		IVG	Senior	100%	\$42.00/hr	\$63.00/hr	\$0.50 F	Prorated	Standard
JULIO MOISES JARQUIN MUNOZ	Work		JJM	Senior	100%	\$42.00/hr	\$63.00/hr	\$0.50 F	Prorated	Standard
KIJAN ACUNA MEDRANO	Work		KAM	Mid	100%	\$32.00/hr	\$48.00/hr	\$0.50 F	Prorated	Standard
HADJI DEJAN LOAICIGA HERRERA	Work		HLH	Mid	100%	\$32.00/hr	\$48.00/hr	\$0.50 F	Prorated	Standard
Saul Córdoba Solis	Work		SCS	Mid	100%	\$32.00/hr	\$48.00/hr	\$0.50 F	Prorated	Standard
DILLAN RODRIGO BERMUDEZ GONZALEZ	Work		DRB	Mid	100%	\$32.00/hr	\$48.00/hr	\$0.50 F	Prorated	Standard
LISBETH RAMIREZ JIMENEZ	Work		LRJ	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50 F	Prorated	Standard
MICHAEL ARAUZ TORREZ	Work		MAT	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50 F	Prorated	Standard
TISHARY SALLAR FOSTER BLAKE	Work		TFB	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50 F	Prorated	Standard
Genesis Sequeira Navarro	Work		GSN	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50 F	Prorated	Standard
Ronny Salgado Moraga	Work		RSM	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50 F	Prorated	Standard
Dillan Guzmán On	Work		DGO	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50 F	Prorated	Standard
Kendall Barrantes Paniagua	Work		KBP	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50 F	Prorated	Standard
Ana Aguilar Vanegas	Work		AAV	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50 F	Prorated	Standard
Carlos Morales Castro	Work		СМС	PMP	100%	\$60.00/hr	\$90.00/hr	\$0.20 F	Prorated	Standard

Los cálculos actuales son:

			Da	ાલ				
Task	¥	Task 1	Ba	seline Cost	Co	st	Ac	tual Cost
■ Proyecto del Sisten	na	⊕ Control y seguimiento semanal	\$	3,602.40	\$	3,602.40	\$	1,501.00
		⊕ Spring 1 - Desarrollo de Femicidios - Familiarizacion con Metodologia	\$	5,260.00	\$	5,260.00	\$	5,260.00
		⊕ Spring 2 - Desarrollo de Femicidios - Analisis, diseno y desarrollo inicial	\$	5,535.00	\$	5,535.00	\$	5,535.00
		⊕ Spring 3 - Desarrollo de Femicidios - Analisis, diseno y desarrollo Mejora 1	\$	689.00	\$	689.00	\$	689.00
		⊕ Spring 4 - Desarrollo de Femicidios - Analisis, diseno y desarrollo Mejora 2	\$	5,823.00	\$	5,823.00	\$	5,823.00
		■ Spring 5 - Desarrollo de Femicidios - inspeccion y desarrollo Mejora 3	\$	4,110.00	\$	4,110.00	\$	-
		Implantacion	\$	-	\$	-	\$	-
Proyecto del Sistema de Femicidios Total		\$	25,019.40	\$	25,019.40	\$ '	18,808.00	
Grand Total			\$	25,019.40	\$	25,019.40	\$ 1	18,808.00

* Valor aproximado según la capacidad de horas efectivas dedicadas al proyecto.

Informe de riesgos





Que surjan nuevos requerimientos que deban ser atendidos de manera urgente y que impacten el avance del proyecto.

Que no se logre avanzar según lo estimado debido a la poca experiencia del equipo de desarrollo.

Realizado por:	Firma:
Carlos Morales Castro	
Revisado por:	Firma: