



Informe Gerencial de Avance					
Fecha: 27/5/2023	Nombre del proyecto: Proyecto Sistema de Registro de Femicidios				
مُعْرِم مِنْ مِمَانُ مِنْ مُنْ مِنْ مُعْرِمُ مِنْ مُعْمِلُونُ مِنْ مُعْرِمُ مِنْ مُعْمِلِمُ مِنْ مُعِلِمُ مِنْ مُعْمِلِمُ مِنْ مِنْ مُعْمِلِمُ مِنْ مُعْمِلِمُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ					

Area de aplicación

Gerencial

Fecha de inicio del proyecto	Fecha tentativa de finalización del proyecto
17/04/2023	01/07/2023
Estado de Avance Actual	Estado de Avance Esperado
78%	78%

Aspectos relevantes del proyecto

Se hace la prueba en el github para integrar código, todavía hay gente pendiente, por esto no se logra revisar las mejoras en su totalidad

Se asignan las nuevas tareas que son:

- 1. Crear casos dos casos de prueba de las funcionalidades asignadas, se debe guardar en las
- 2. Finalizar el Plan de aseguramiento de la calidad del software de Femicidios (todos)
- 3. Crear dos pruebas de integración (todos)

La asignación queda de la siguiente forma:

Código	Funcionalidad	Responsable de Crear caso de prueba	Responsable de Ejecutar caso de prueba
RF-1	Mantenimiento de Perfiles	JHONNY	TISHARY
		DAVID	SALLAR FOSTER
		SOLANO	BLAKE
		VARGAS	
RF-2	Mantenimiento de Pantallas y	JHONNY	TISHARY
	acciones	DAVID	SALLAR FOSTER
		SOLANO	BLAKE
		VARGAS	
RF-3	Mantenimiento de Perfiles por	JHONNY	TISHARY
	pantalla	DAVID	SALLAR FOSTER
		SOLANO	BLAKE
		VARGAS	
RF-4		LISBETH	Ana Aguilar
	Mantenimiento de Usuario	RAMIREZ	Vanegas
		JIMENEZ	
RF-5	Montonimiento de Imputado	KIJAN ACUNA	JULIO MOISES
	Mantenimiento de Imputado	MEDRANO	JARQUIN MUNOZ
RF-6		HADJI DEJAN	LISBETH
	Mantenimiento de Victima	LOAICIGA	RAMIREZ
		HERRERA	JIMENEZ



RF-7		ISMAEL	Kendall Barrantes
Mantenimiento de hecho		ALEXANDER	Paniagua
	Mantenimento de necho	VALVERDE	
		GOMEZ	
RF-7.1		ISMAEL	Kendall Barrantes
7.1		ALEXANDER	Paniagua
	Hecho e imputado	VALVERDE	Tumagaa
		GOMEZ	
RF-7.2		ISMAEL	Kendall Barrantes
K1'-1.2			
	Hecho y organismos	ALEXANDER	Paniagua
	, ,	VALVERDE	
		GOMEZ	
RF-8		JULIO MOISES	ISMAEL
	Mantenimiento de Lugar	JARQUIN	ALEXANDER
	Wantenninento de Lugar	MUNOZ	VALVERDE
			GOMEZ
RF-9		Saul Córdoba	Dillan Guzmán On
	Mantenimiento de Organismo	Solis	
RF-10		DILLAN	Ronny Salgado
K1-10		RODRIGO	Moraga
	Mantenimiento de Proceso		Wioraga
		BERMUDEZ	
		GONZALEZ	
RF-11	Mantenimiento de relación con	KIJAN ACUNA	JULIO MOISES
	la victima	MEDRANO	JARQUIN MUNOZ
RF-12	Mantanimianta da Idantidad da	MICHAEL	Genesis Sequeira
	Mantenimiento de Identidad de	ARAUZ	Navarro
	Género	TORREZ	
RF-13		TISHARY	MICHAEL
10 15		SALLAR	ARAUZ TORREZ
	Mantenimiento de Modalidad	FOSTER	ARAUZ TORREZ
DE 14	35	BLAKE	0.10(11.01)
RF-14	Mantenimiento de Nivel	Genesis Sequeira	Saul Córdoba Solis
	Educativo	Navarro	
RF-15	Mantenimiento de Orientación	Ronny Salgado	JHONNY DAVID
		Moraga	SOLANO
	Sexual		VARGAS
RF-16	Mantenimiento de Situación	Dillan Guzmán	Ronny Salgado
-	Jurídica	On	Moraga
		1	
RF-17		Saul Córdoba	Dillan Guzmán On
RF-17	Mantenimiento de Tipo de	Saul Córdoba	Dillan Guzmán On
		Solis	
RF-17 RF-18	Mantenimiento de Tipo de Organismo	Solis Kendall	KIJAN ACUNA
	Mantenimiento de Tipo de	Solis Kendall Barrantes	
RF-18	Mantenimiento de Tipo de Organismo Mantenimiento de Tipo de Lugar	Solis Kendall Barrantes Paniagua	KIJAN ACUNA MEDRANO
	Mantenimiento de Tipo de Organismo	Solis Kendall Barrantes	KIJAN ACUNA
RF-18	Mantenimiento de Tipo de Organismo Mantenimiento de Tipo de Lugar	Solis Kendall Barrantes Paniagua	KIJAN ACUNA MEDRANO
RF-18	Mantenimiento de Tipo de Organismo Mantenimiento de Tipo de Lugar Mantenimiento de Tipo de Relación	Solis Kendall Barrantes Paniagua Ana Aguilar	KIJAN ACUNA MEDRANO JULIO MOISES JARQUIN MUNOZ
RF-18 RF-19	Mantenimiento de Tipo de Organismo Mantenimiento de Tipo de Lugar Mantenimiento de Tipo de	Solis Kendall Barrantes Paniagua Ana Aguilar Vanegas	KIJAN ACUNA MEDRANO JULIO MOISES





RF-21		JULIO MOISES	ISMAEL	
	Dontello de La cua	JARQUIN	ALEXANDER	
	Pantalla de Logueo	MUNOZ	VALVERDE	
			GOMEZ	
RF-22		TISHARY	MICHAEL	
	Funcionalidad de bitácora	SALLAR	ARAUZ TORREZ	
	Tuncionandad de offacora	FOSTER		
		BLAKE		

Las mejoras deben estar terminadas y sin errores, con el código subido, las inspecciones y todo lo de pruebas, para el 3 de junio del 2023.

No se entregaron las inspecciones en esta semana.

Recomendaciones

Definir de forma urgente y prioritaria el modelo de base de datos, esto les permitirá modelar las funcionalidades e identificar posibles cambios en los requerimientos.

Informe del tiempo

Sin cambios

Informe del presupuesto

Los costos se registran de la siguiente forma:

Resource Name The state of t	Type ▼	Material	▼ Initials	▼ Group	▼ Max. ▼	Std. Rate ▼	Ovt. Rate ▼	Cost/Use ▼	Accrue -	Base
JHONNY DAVID SOLANO VARGAS	Work		JSV	Senior	100%	\$42.00/hr	\$63.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
ISMAEL ALEXANDER VALVERDE GOMEZ	Work		IVG	Senior	100%	\$42.00/hr	\$63.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
JULIO MOISES JARQUIN MUNOZ	Work		JJM	Senior	100%	\$42.00/hr	\$63.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
KIJAN ACUNA MEDRANO	Work		KAM	Mid	100%	\$32.00/hr	\$48.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
HADJI DEJAN LOAICIGA HERRERA	Work		HLH	Mid	100%	\$32.00/hr	\$48.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Saul Córdoba Solis	Work		SCS	Mid	100%	\$32.00/hr	\$48.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
DILLAN RODRIGO BERMUDEZ GONZALEZ	Work		DRB	Mid	100%	\$32.00/hr	\$48.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
LISBETH RAMIREZ JIMENEZ	Work		LRJ	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
MICHAEL ARAUZ TORREZ	Work		MAT	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
TISHARY SALLAR FOSTER BLAKE	Work		TFB	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Genesis Sequeira Navarro	Work		GSN	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Ronny Salgado Moraga	Work		RSM	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Dillan Guzmán On	Work		DGO	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Kendall Barrantes Paniagua	Work		KBP	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Ana Aguilar Vanegas	Work		AAV	Junior	100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Carlos Morales Castro	Work		СМС	PMP	100%	\$60.00/hr	\$90.00/hr	\$0.20	Prorated	Standard

Los cálculos actuales son:





		บลเล	
Task	Task 1	Baseline Cost Cost	Actual Cost
■ Proyecto del Sister	a ⊕ Control y seguimiento semanal	\$ 3,602.40 \$ 3,602.40	\$ 1,501.00
	■ Spring 1 - Desarrollo de Femicidios - Familiarizacion con Metodologia	\$ 5,260.00 \$ 5,260.00	\$ 5,260.00
	⊕ Spring 2 - Desarrollo de Femicidios - Analisis, diseno y desarrollo inicial	\$ 5,535.00 \$ 5,535.00	\$ 5,535.00
	⊕ Spring 3 - Desarrollo de Femicidios - Analisis, diseno y desarrollo Mejora 1	\$ 689.00 \$ 689.00	\$ 689.00
	⊕ Spring 4 - Desarrollo de Femicidios - Analisis, diseno y desarrollo Mejora 2	\$ 5,823.00 \$ 5,823.00	\$ 5,823.00
	⊕ Spring 5 - Desarrollo de Femicidios - inspeccion y desarrollo Mejora 3	\$ 4,110.00 \$ 4,110.00	\$ -
	Implantacion	\$ - \$ -	\$ -
Proyecto del Sistema	de Femicidios Total	\$ 25,019.40 \$25,019.40	\$18,808.00
Grand Total		\$ 25,019.40 \$25,019.40	\$18,808.00

* Esta semana no hubo avance.

* Valor aproximado según la capacidad de horas efectivas dedicadas al proyecto.

Informe de riesgos

Que surjan nuevos requerimientos que deban ser atendidos de manera urgente y que impacten el avance del proyecto.

Que no se logre avanzar según lo estimado debido a la poca experiencia del equipo de desarrollo.

Realizado por:	Firma:
Carlos Morales Castro	
Revisado por:	Firma: