



Informe Gerencial de Avance	

Nombre del proyecto: Proyecto Sistema de Registro de Femicidios **Fecha:** 24/6/2023

Área de aplicación

Gerencial

Fecha de inicio del proyecto	Fecha tentativa de finalización del proyecto
17/04/2023	08/07/2023
Estado de Avance Actual	Estado de Avance Esperado
87%	87%

Se realiza la asignación de las mejoras:

Código	Mejora	Desarrollador	QA				
SC001	En la pantalla de tipo de organismo se debe agregar un nuevo valor llamado "Administrativo".						
SC002	En la pantalla de Relación con la víctima se debe agregar un nuevo valor llamado "Ninguna".	ANA AGUILAR VANEGAS	JULIO MOISES JARQUIN MUNOZ				
SC003	En la pantalla de hecho en la parte de modalidad se debe cambiar la etiqueta por "modalidad o método"						
	Cambiar la etiqueta de la p	antalla de procesos por "variables de procesos"					
SC004	Se debe agregar un nuevo campo codificado llamado tipo de femicidio, con su mantenimiento correspondiente, cumpliendo con todos los acuerdos en la arquitectura y la forma de programar	DILLAN GUZMÁN ON	Ronny Salgado Moraga				
SC005	Se debe agregar el campo tipo de femicidio en la pantalla de hechos.						
SC006	En la pantalla de variables del proceso se deben eliminar las columnas de denunciante y partes tanto de la pantalla	ANA AGUILAR VANEGAS	JULIO MOISES JARQUIN MUNOZ				





	como a todas las capas y de la base de datos		
SC007	Se debe agregar mantenimiento completo para familiares o dependientes, esta pantalla va a tener código, cédula, tipo de relación del familiar dependiente.		
SC008	Se debe agregar un mantenimiento completo para el tipo de relación del familiar pendiente, con el estándar de un campo codificado: vamos, cuál sí con los siguientes valores: • Padre/madre e hijo/hija. • Hermanos y hermanas. • Abuelos y nietos. • Tíos y sobrinos. • Primos. • Cónyuge/esposo(a) y esposa(o). • Cuñados y cuñadas. • Suegros y yernos/nueras. • Sobrinos nietos. • Bisabuelos y bisnietos. • Conocido • Amigo	MICHAEL ARAUZ TORREZ	ISMAEL ALEXANDER VALVERDE GOMEZ
SC009 SC010	En el hecho se deben agregar los campos en formato de texto de provincia, cantón y distrito En la pantalla de hecho cambiar la etiqueta de la columna "digite detalle" por	ANA AGUILAR VANEGAS	JULIO MOISES JARQUIN MUNOZ
SC011 SC012	"observaciones adicionales" En la pantalla de Victima, se debe agregar un botón para darle mantenimiento a los hijos de la víctima en caso de existir, debe guarda código, cedula, nombre, edad. En la pantalla de víctima:	GENESIS SEQUEIRA NAVARRO	Saul Córdoba Solis
	11.1 Se debe cambiar el tipo de dato		



	para la cédula como alfanumérico 11.2 Se debe cambiar la etiqueta a identificación de la víctima. 11.3 Se deben asegurar de que los campos de la víctima no sean requeridos. 11.4 Se deben cambiar las descripciones por "puso denuncia" y "solicitó medidas de protección"		
SC013	Se debe validar que el administrador se encarga de modificar las pantallas de permisos y de perfiles y también de los campos modificados. Esto significa que un usuario que puede agregar datos no debería poder modificar los campos codificados porque son propios para la administración de cada país.	Cada uno valida su pantalla.	Al que le corresponde, ver el "07. 5 de junio - 11 de junio - Informe Gerencial de Avance - Femicidios"
SC014	En todas las pantallas se deben asegurar que se muestre la descripción y no solo el código de los campos codificados, haciendo la mejora	ANA AGUILAR VANEGAS	JULIO MOISES JARQUIN MUNOZ
SC015	En la pantalla del imputado se debe mostrar la variable sexo, para este caso específico se permite amarrarlo a "Masculino" y "Femenino" los códigos de estos campos se tienen que Guardar como "F" y "M"	LISBETH RAMIREZ JIMENEZ	Kendall Barrantes Paniagua





SC016	Se debe guardar los campos				Al que le corresponde,
	de las pantallas que se están	Cada uno	ajusta	su	ver el "07. 5 de junio -
	modificando en la bitácora.	pantalla.	ajusta	su	11 de junio - Informe
		pantana.			Gerencial de Avance -
					Femicidios"

OJO cada desarrollador, debe actualizar todos los elementos de la configuración del software, con especial atención en la plantilla de solicitud de cambio, la cargan en la carpeta con una nomenclatura estándar, y para las pantallas nuevas además debe hacer las pruebas unitarias y cosas de pruebas, en caso de que un ajuste toque pantalla de otro deben asegurarse de que coordinar el commit.

El código debe estar subido con sus pruebas unitarias, el 1 de julio del 2023. Las revisiones deben estar finalizadas el 8 de julio, este día se revisará la Configuración de Software, para garantizar la completitud del trabajo final, se realizarán pruebas de integración y se finalizara el proyecto.

Se finaliza el "2. Plan de gestión de configuración del software".

La nota de este entregable es 100%.

Recomendaciones

Construir las solicitudes de cambios para identificar todos los elementos de la configuración del software que se deben modificar.

Informe del tiempo

Se extiende una semana mas la fecha probable de fin.

Informe del presupuesto

Los costos se registran de la siguiente forma:

Resource Name ▼	Type ▼	Material -	Initials	▼ Group	•	Max. ▼	Std. Rate ▼	Ovt. Rate ▼	Cost/Use ▼	Accrue ▼	Base
JHONNY DAVID SOLANO VARGAS	Work		JSV	Senior		100%	\$42.00/hr	\$63.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
ISMAEL ALEXANDER VALVERDE GOMEZ	Work		IVG	Senior		100%	\$42.00/hr	\$63.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
JULIO MOISES JARQUIN MUNOZ	Work		JJM	Senior		100%	\$42.00/hr	\$63.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
KIJAN ACUNA MEDRANO	Work		KAM	Mid		100%	\$32.00/hr	\$48.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
HADJI DEJAN LOAICIGA HERRERA	Work		HLH	Mid		100%	\$32.00/hr	\$48.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Saul Córdoba Solis	Work		SCS	Mid		100%	\$32.00/hr	\$48.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
DILLAN RODRIGO BERMUDEZ GONZALEZ	Work		DRB	Mid		100%	\$32.00/hr	\$48.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
LISBETH RAMIREZ JIMENEZ	Work		LRJ	Junior		100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
MICHAEL ARAUZ TORREZ	Work		MAT	Junior		100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
TISHARY SALLAR FOSTER BLAKE	Work		TFB	Junior		100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Genesis Sequeira Navarro	Work		GSN	Junior		100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Ronny Salgado Moraga	Work		RSM	Junior		100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Dillan Guzmán On	Work		DGO	Junior		100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Kendall Barrantes Paniagua	Work		KBP	Junior		100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Ana Aguilar Vanegas	Work		AAV	Junior		100%	\$22.00/hr	\$33.00/hr	\$0.50	Prorated	Standard
Carlos Morales Castro	Work		СМС	PMP		100%	\$60.00/hr	\$90.00/hr	\$0.20	Prorated	Standard



Los cálculos actuales son:

Task 1	Baseline Cost	Cost	Actual Cost	Regular Work
⊞ Control y seguimiento semanal	\$ 3,602.40	\$ 3,602.40	\$ 3,002.00	60
■ Spring 1 - Desarrollo de Femicidios - Familiarizacion con Metodologia	\$ 5,260.00	\$ 5,260.00	\$ 5,260.00	184
■ Spring 2 - Desarrollo de Femicidios - Analisis, diseno y desarrollo inicial	\$ 5,535.00	\$ 5,535.00	\$ 5,535.00	193
■ Spring 3 - Desarrollo de Femicidios - Analisis, diseno y desarrollo Mejora 1	\$ 689.00	\$ 689.00	\$ 689.00	22.5
■ Spring 4 - Desarrollo de Femicidios - Analisis, diseno y desarrollo Mejora 2	\$ 5,823.00	\$ 5,823.00	\$ 5,823.00	206
■ Spring 5 - Desarrollo de Femicidios - inspeccion y desarrollo Mejora 3	\$ 4,110.00	\$ 4,110.00	\$ 4,110.00	146.5
⊕ Spring 6 - Desarrollo de Femicidios -Casos de Pruebas	\$ 3,004.00	\$ 3,004.00	\$ 3,004.00	96
Presentacion con la Encarga del Observatorio de Violencia de Genero	\$ 337.00	\$ 337.00	\$ 337.00	8
⊕ Sprint 7 - Mejoras finales	\$ 8,103.00	\$ 8,103.00	\$ -	310
Implantacion	\$ 60.20	\$ 60.20	\$ -	1
le Femicidios Total	\$ 36,523.60	\$36,523.60	\$27,760.00	1227
	\$ 36,523.60	\$36,523.60	\$27,760.00	1227
	a # Control y seguimiento semanal # Spring 1 - Desarrollo de Femicidios - Familiarizacion con Metodologia # Spring 2 - Desarrollo de Femicidios - Analisis, diseno y desarrollo inicial # Spring 3 - Desarrollo de Femicidios - Analisis, diseno y desarrollo Mejora 1 # Spring 5 - Desarrollo de Femicidios - Analisis, diseno y desarrollo Mejora 2 # Spring 5 - Desarrollo de Femicidios - Inspeccion y desarrollo Mejora 3 # Spring 6 - Desarrollo de Femicidios - Casos de Pruebas Presentacion con la Encarga del Observatorio de Violencia de Genero # Sprint 7 - Mejoras finales	a # Control y seguimiento semanal \$ 3,602.40 # Spring 1 - Desarrollo de Femicidios - Familiarizacion con Metodologia \$ 5,260.00 # Spring 2 - Desarrollo de Femicidios - Analisis, diseno y desarrollo inicial \$ 5,535.00 # Spring 3 - Desarrollo de Femicidios - Analisis, diseno y desarrollo Mejora 1 \$ 689.00 # Spring 4 - Desarrollo de Femicidios - Analisis, diseno y desarrollo Mejora 2 \$ 5,823.00 # Spring 5 - Desarrollo de Femicidios - inspeccion y desarrollo Mejora 3 \$ 4,110.00 # Spring 6 - Desarrollo de Femicidios - Casos de Pruebas \$ 3,004.00 Presentacion con la Encarga del Observatorio de Violencia de Genero \$ 337.00 # Sprint 7 - Mejoras finales \$ 8,103.00 Implantacion \$ 60.20 de Femicidios Total \$ 36,523.60	a # Control y seguimiento semanal \$ 3,602.40 \$ 3,602.40 \$ 3,602.40 \$ Spring 1 - Desarrollo de Femicidios - Familiarizacion con Metodologia \$ 5,260.00 \$ 5,260.00 \$ Spring 2 - Desarrollo de Femicidios - Analisis, diseno y desarrollo inicial \$ 5,535.00 \$ 5,535.00 \$ Spring 3 - Desarrollo de Femicidios - Analisis, diseno y desarrollo Mejora 1 \$ 689.00 \$ 689.00 \$ Spring 4 - Desarrollo de Femicidios - Analisis, diseno y desarrollo Mejora 2 \$ 5,823.00 \$ 5,823.00 \$ Spring 5 - Desarrollo de Femicidios - inspeccion y desarrollo Mejora 3 \$ 4,110.00 \$ 4,110.00 \$ 4,110.00 \$ Spring 6 - Desarrollo de Femicidios - Casos de Pruebas \$ 3,004.00 \$ 3,004.00 Presentacion con la Encarga del Observatorio de Violencia de Genero \$ 337.00 \$ 337.00 \$ 337.00 \$ Sprint 7 - Mejoras finales \$ 8,103.00 \$ 8,103.00 Implantacion \$ 60.20 \$ 6	a # Control y seguimiento semanal # 3,602.40 \$ 3,602.40 \$ 3,002.00 \$ Spring 1 - Desarrollo de Femicidios - Familiarizacion con Metodologia \$ 5,260.00 \$ 5,260.00 \$ 5,260.00 \$ 5,260.00 \$ 5,260.00 \$ 5,260.00 \$ 5,260.00 \$ Spring 2 - Desarrollo de Femicidios - Analisis, diseno y desarrollo inicial \$ 5,535.00 \$ 5,535.00 \$ 5,535.00 \$ 5,535.00 \$ 5,535.00 \$ 5,535.00 \$ 5,823.00 \$ 5

^{*} Valor aproximado según la capacidad de horas efectivas dedicadas al proyecto.

Informe de riesgos

Que surjan nuevos requerimientos que deban ser atendidos de manera urgente y que impacten el avance del proyecto.

Que no se logre avanzar según lo estimado debido a la poca experiencia del equipo de desarrollo.

Realizado por:	Firma:
Carlos Morales Castro	
Revisado por:	Firma: